

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO

DATOS DE LA LICITACIÓN

Objeto del contrato: Obra de modificación de la nave auxiliar de almacenamiento: acondicionamiento de terrenos en zona de la carpa para albergar dos generadores del contrato OND2 incluyendo ingeniería, obra civil y superestructura metálica de sustentación.

Expediente nº: 003438/2022

Tipo de contrato: Obra

Naturaleza: Contrato privado.

Procedimiento de adjudicación: excluido de las instrucciones internas de contratación conforme a lo establecido en el artículo 321.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha de 27 de diciembre de 2022, el Órgano de Contratación de ENSA adjudicó este contrato a la empresa **AGAMA, OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.L.** por importe de **ciento noventa mil novecientos cincuenta euros** (190.950 €) sin iva.

SEGUNDO. Con fecha de 16 de febrero de 2023 AGAMA, OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.L. envía informe con **sobrecostes** incurridos durante la ejecución de la obra cuyo importe asciende a **sesenta y tres mil quinientos cincuenta euros** (63.550 €) IVA no incluido.

TERCERO. Con fecha de 21 de febrero de 2023 se analiza y valida por el peticionario dichos sobrecostes.

Teniendo en cuenta los hechos descritos, el Comité de Dirección en su calidad de Órgano de Contratación de Equipos Nucleares, S.A., S.M.E. (Ensa)

RESUELVE

AMPLIAR el contrato a la empresa AGAMA, OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.L. con C.I.F. B39689054 **por un importe de sesenta y tres mil quinientos cincuenta euros** (63.550 €), IVA no incluido, y un importe total de pedido de 254.500 €, IVA no incluido.

En Maliaño, a 27 de febrero de 2023

El secretario del Comité de Dirección

José Antonio Benedicto Iruñ